

項次	案場名稱	類型	面積(公頃)	裝置容量(MW)	辦理進度	備註
1	嘉義中埔-公館滯洪池	滯洪池	12.49	4.36	已完工併網	
2	嘉義義竹-溪墘滯洪池	滯洪池	44.97	21.30	已完工併網	
3	高雄橋頭-典寶溪D滯洪池1期	滯洪池	9.53	4.09	已完工併網	
4	彰化二林-四放滯洪池	滯洪池	27.67	10.14	已完工併網	
5	彰化二林-萬興滯洪池	滯洪池	35.79	22.46	已完工併網	
6	嘉義義竹-新庄農場滯洪池	滯洪池	49.8	19.50	已完工併網	
7	嘉義縣荷苞嶼滯洪池	滯洪池	15.32	7.18	已完工併網	
8	嘉義貴舍2滯洪池	滯洪池	13	7.10	已完工併網	
9	屏東東港-三西和農場滯洪池	滯洪池	7.54	3.82	已完工併網	
10	雲林北港滯洪池	滯洪池	35.25	13.46	辦理行政申設程序中	裝置容量為預估值
11	高雄橋頭-典寶溪D滯洪池2期	滯洪池	14.87	4.00	辦理行政申設程序中	
	小計		266.23	117.41		
12	台南七股不適耕作地	不適耕作造林地	189.16	216.00	已完工併網	
13	雲林古坑不適耕作地	不適耕作蔗作地	25.32	29.36	已完工併網	
14	雲林口湖不適耕作地	不適耕作造林地	160.67	87.83	已完工併網	
				90.38	已完工併網	
	小計		375.15	423.57		
15	嘉義東石林相不佳土地	林相不佳	77.21	54.05	辦理行政申設程序中	裝置容量為預估值
16	花蓮鳳林林相不佳土地(萬里溪以南)	林相不佳	149.27	104.48	辦理行政申設程序中	
17	台南關廟林相不佳土地	林相不佳	16.94	14.14	辦理行政申設程序中	
18	南投名間林相不佳土地	林相不佳	6.41	4.48	辦理行政申設程序中	
19	高雄路竹林相不佳土地	林相不佳	4.13	4.00	辦理行政申設程序中	
	小計		253.96	181.15		
20	嘉義大林農電試驗地	工業區	2.21	0.91	已完工併網	
21			2.21	1.14	已完工併網	
22	大林地面型案場	工業區	1.64	0.99	已完工併網	
23	113年增設(太保停車場)	停車場	1	0.95	辦理行政申設程序中	
	小計		7.06	3.99		
24	中區屋頂	屋頂		4.46	已完工併網	
25	南區屋頂	屋頂		4.94	已完工併網	
26	東區屋頂	屋頂		0.59	已完工併網	
27	牡蠣殼材料廠屋頂	屋頂		0.38	已完工併網	
28	增設屋頂	屋頂		1.77	已完工併網	
29	增設屋頂後續擴充	屋頂		1.25	已完工併網	
30	113年增設屋頂	屋頂		0.25	辦理行政申設程序中	
31	雲林虎尾及斗六畜殖場屋頂	屋頂		5.95	辦理行政申設程序中	裝置容量為預估值
32	臺中月眉一及月眉二畜殖場屋頂	屋頂		9.26	畜舍改建中	
33	嘉義鹿草及南靖畜殖場屋頂	屋頂		6.14	畜舍改建中	
34	臺南善化及南沙崙畜殖場屋頂	屋頂		5.18	畜舍改建中	
35	屏東新厝、四林一、四林二、大響一及大響二畜殖場屋頂	屋頂		12.33	畜舍改建中	
36	屏東大響營案(溫室型農電共生)	屋頂	29.03	10.00	回歸農用	
	小計		29.03	62.50		
37	各營業據點屋頂	自行建置		3.69	已完工併網	
	總計		931.43	792.31		