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基 地 位 置 說 明01

埔里市區偏北住宅區

地界整齊、地勢平坦
地形呈狹長形

土地現況為空地

南投縣埔里鎮忠言段
223、224地號

基地
地號
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區 域 環 境 分 析

聯外
交通

02

中山路、中正路(部分15米)
中潭公路

國道6號

周邊
設施

埔里酒廠、中台世界博物館
廣興紙寮、牛耳藝術渡假村

埔里國小、埔里國中
埔里基督教醫院
臺中榮總埔里分院

福興溫泉區
日月町複合商場
麗寶埔里休憩園區

文化
休閒

教育
醫療

經濟
發展

20

米

25

米 信義路

合建基地
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基 地 基 本 資 料03

座落
位置

埔里鎮忠言段
223、224地號

基地
面積

道路用地(223)

1,888.46m2(約571坪)

建蔽
率

容積
率

60%

200%

開發
規模

興建容積率須達
法定容積率7成以上

申請容積移轉請依相關規定辦理

住宅區(224)

6,039.70m2(約1,827坪)

224

15M

每單位(增加1%)容積率回饋金為
新臺幣70萬7,182元(營業稅外加)

合計面積：
7,928.16m2(約2,398坪)

立康生醫事業

固越建築材料科技
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投 標 資 格 條 件04

投標
人

依法設立之公司

實收
資本

應達新臺幣5,000萬元以上

營業
收入

最近5年內（109年~113年）
1. 任1年曾達新臺幣1億元以上者
2. 累計達新臺幣3億元以上者

（擇一）

投標人/共同投標人
須皆符合下列條件
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投 標 資 格 條 件04

投標人/共同投標人
須皆符合下列條件

最近3年內

1. 無退票紀錄
2. 未欠繳稅

截止投標日之前1年內

1. 未曾得標後，無正當理由而不訂約
2. 無因違約，經終止契約
3. 未經政府採購公報刊登為拒絕往來廠商
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投 標 資 格 條 件04

合作營造廠商資格

最近3年內

無退票紀錄

經政府主管機關登記合格之
乙等以上綜合營造業
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投標期程、押標金 & 底價05

招標
公告

114年
10/8

決標後
25日內

開標
日期 完成

簽約

標單
提送

&

發售
招標文件

掛號郵寄為限
寄至

溪湖郵局
第29號信箱

114年
11/6(四)

9:00前 10:00

本區處
台糖教育館
（溪湖糖廠）

詳細內容以投標須知為準
押標金額：新臺幣2,061萬元
投標底價：新臺幣4億1,233萬420元(營業稅外加)
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合 建 流 程 圖

決標
最高標價且
不低於底價者

得標

25日

日程皆包含國定假日

90日

房屋使用執照
取得期限

以地上4樓層為例
•地上1層±60日

土地所有權
移轉登記
台糖移轉廠商
分得之土地

預定第1次
建築執照
核發日

255日

14日內

建物所有權
第一次登記
廠商移轉台糖
分得之建物14日內

開標前
押標金

(=底價x5%)

設計相關圖說
送本公司審查同意

30日內

擬定
房地分配協議書
送本公司核定

21日內

06

續
下
頁

簽約
履約保證金

(=決標金額X10%)
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合 建 流 程 圖

全部期款
繳清

房地產權
移轉登記

廠商包買回台糖
分得之土地與建物

日程皆包含國定假日

45日內

第5期款預計繳款日+45日

廠商台糖

契稅 買賣契稅

地價稅 所有權移轉登記完畢日後

土地增值稅 預定取得使照末日後，增加之差額部分

印花稅 皆由廠商負擔

廠商之稅捐負擔

預定取得使用執照期限末日

廠商台糖

地價稅 土地增值稅

06

接
上
頁
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期 款 付 款 方 式07

5% 10% 10%

第1期款

60%15%

第2期款 第3期款 第4期款 第5期款

•全部期款於簽訂契約後330日繳清

詳細內容以契約書為準

以地上4樓為例

簽訂契約後
10日內

工程申報開工
7日內

未開工者預定建照
核發日起45日內

工程屋頂配筋完畢
7日內

未完成者預定建照
核發日起195日內

建物使照核發
7日內

未完成者預定建照
核發日起255日內

建物使照核發
75日內

未完成者預定建照
核發日起330日內
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期 款 付 款 方 式07

繳付期款注意事項

•期款逾期，超過60日仍不履行，本公司得依§26違約之規定辦理。

•逾期部分：按當期應付金額（含營業稅）自應付款日起算遲延利息，
於補交時一併繳清。

•遲延利率：按中華郵政股份有限公司1年期定期存款額度
未達新臺幣500萬元之固定利率加1.5％計算。

詳細內容以契約書為準

期款

預定繳付日

期款 遲延利息
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合 建 開 發 Q & A08

Q1.如於施工期間遇不可抗力因素，是否得延長工期？

Ans : 因天災或事變等不可抗力之事由致影響工程進行，確非乙方之故意或過失所
致，乙方應據實以書面向本公司申請延長期限，天數須經由本公司核定。

Q2.台糖公司如何決定合建各自分回房地比例？

Ans : 依據契約第9條規定，廠商簽約後須擬定各戶土地、建物面積與擬售價格表
，台糖公司完成核定程序後，依標價金額優先選擇房地單元。標價金額就是廠商全
數承購台糖分得房地總價款，與一般民間土地合建時討論房地各自分回比例並不相
同。

Q3.台糖公司如何選定房地戶別戶數？

Ans :本公司核定廠商提送各戶房地單元售價後，依標價金額總數選定房地單元，
如有不足1單元時，由本公司分得該單元，雙方互不找補金額。一般而言依個案而
定，但以選擇房地單元總價調整後等於標價為原則。
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Q4.台糖公司合建開發案採何種方式公告？

Ans : 

1. 政府電子採購網：財務變賣類查詢

2. 公告函送鄰近縣市之不動產建築開發商業同業公會
中華民國不動產建築開發商業同業公會全國聯合會
中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會
中華民國全國建築師公會
台灣區綜合營造業同業公會
中華民國綜合營造業同業公會全國聯合會

3. 台糖全球中文入口網： 業務公告 → 資產/合建查詢公告 → 招標資訊

4. 張貼於本區處公告欄

合 建 開 發 Q & A08
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Q5. 何時開始購領招標文件？購領方式？

Ans : 
1. 發售招標文件期間：114年10月8日公告日起至截止投標收件日

2. 招標文件工本費：新臺幣200元整(除中止招標外，不論得標與否概不退還)

3. 現場購買：台糖公司中彰區處土地開發課 (地址：彰化縣溪湖鎮彰水路二段762號)

台糖公司中彰區處月眉資產課 (地址：臺中市后里區甲后路864號)

台糖公司中彰區處農場課埔里園場(地址：南投縣埔里鎮德二街62號)

4. 郵購方式：

合 建 開 發 Q & A08

 郵購函正面書明【南投縣埔里鎮忠孝段223及224地號共2筆土地合建案招標文件】
 函內應附上招標文件工本費(新臺幣200元整)之郵政匯票

(受款人名稱：台灣糖業股份有限公司中彰區處)

 自備回郵信封(應書妥收件人姓名、地址及回郵約新臺幣92元)1個。
 以掛號寄本區處(地址：彰化縣溪湖鎮彰水路二段762號)

 郵寄郵票或現金者不予受理



16

~  簡報結束謝謝聆聽 ~

敬請指教

中彰區處土地開發課
114年10月
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